
Gla – CSP du 16 avril 2026

Déploiement des IRVE
sur Parly 2

Point au 16 avril 2026



Démarrage des travaux sur le domaine public annoncé par Enedis en semaine 18 (du 27 au 30 avril), sous 
réserve de la réception des autorisations de voirie.
Travaux dans le garage dans les jours qui suivent ceux du domaine public, réunion à programmer pour 
organiser ces travaux et les coordonner avec ceux des copropriétaires.

Informations complémentaires: 
- alimentation des garages G1 depuis un poste de transformation en sous-sol de la résidence des comtesses, à 
proximité de la sortie des garages, traversée de l’avenue Dutartre ouest, et tranchée remontant jusqu’au B&B 
HOTEL, à la hauteur de l’entrée des garages.
- puissance réservée : 465 kVA pour les 194 box et les 38 raccordements initiaux

Autorisations de voirie non délivrées par la mairie.

Pour mémoire, prévoir et organiser :
- le repérage des 38 box à équiper d’une dérivation individuelle ;
- la mise en place préalable des 38 bornes et des tableaux électriques correspondants ;
- l’éventuel perçage pour le passage du câble de dérivation ;
- la libération des box pour les travaux d’Enedis : passage du câble et mise en place des panneaux de 
comptage.

Equipement des Garages G1 de l’avenue Dutartre
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Demandes de raccordement de la première vague d’études et de  travaux, formulées le 14 avril, 
visant une mise en service début 4ème trimestre 2026

- Gabriel et Passy, Palais Royal et Foch, Chaillot et Trocadéro, Pré Catelan et Dauphine

- 2754 kVA à réserver pour 800 places de surface et 347 box …

Points de vigilance :
- existence de quelques places numérotées 00, appartenant aux Syndicats des Copropriétaires, à 
faire équiper, toujours sans coût supplémentaire pour les CSS ; 
- plans d’origine des garages parfois différents de la configuration présente, à vérifier avant 
communication à Enedis.

Info de ce soir : deux entreprises vont se partager les 8 premières résidences.
Ne pas perdre de temps pour préparer le lancement de la deuxième vague en mai pour mise en 
service 1er trimestre 2027 et éventuel passage en AG 2026 pour travaux annexes à l’initiative des 
résidences

Lancement de la 1ere vague de 8 résidences
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• Visite technique sur site :
Enedis, Entreprise, Résidence, Syndic, Mission IRVE
identification des parkings extérieurs à équiper
énoncé des attentes et spécifications de la résidence
dérogation pour pose des bornes sur la pelouse ?
fourreaux existant en attente ?
demande de devis pour travaux annexes à l’initiative de la résidence (pose d’un fourreau pour vidéosurveillance ) ?

• Elaboration puis communication d’un rapport technique (Entreprise & Enedis)
consultation et validation par le CSS et le Syndic

• Edition de la convention de raccordement (Enedis)
(solution technique, valeur de la quote-part, subventions Advenir potentielles)

• Signature de la convention de raccordement (CSS et Syndic)
Recensement des demandes initiales (Syndic), 
recueil des mandats et communication à Enedis

• Edition de l’offre de raccordement (primes Advenir définitives) (Enedis)
Signature de l’offre de raccordement et paiement de l’acompte (Syndic)

Prochaines étapes avant travaux



• Postes compacts

Règlement européen pour l’élimination des gaz fluorés 
(UE 2024/573, publié le 20 février 2024 au JO de l’UE)
interdiction d’utiliser le SF6 à partir du 1er janvier 2026 dans les équipements HTA (jusqu’à 24 kV)

Nouveaux équipements et postes PAC urbains disponibles
mais postes compacts sans SF6 pas encore disponibles
récupération pour Parly 2 de deux postes compacts « ancienne norme » neufs, testés, et disponibles sur parc

• Convention de conduite de projet

échanges toujours en cours sur différents sujets 
(logigramme, modalités de suivi, réfection des enrobés, cas particuliers … )

organisation d’un événement pour la signature de cette convention 
(Enedis, Parly 2, Ville du Chesnay-Rocquencourt)

Informations complémentaires



Le progrès en marche …
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